

Số: 03 /BC-VCNTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các hợp đồng DVKHcn tháng 12/2015

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HD (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
A: Hợp đồng năm 2014 chuyển sang													
I	Hợp đồng trong Quân đội												
1	103/HĐ/TSQ KQ-VCNTT	03/10/2010	242	02/10/2014	HĐTV: Đầu tàu DA "Trung tâm mô phỏng huấn luyện nay, đào tạo kỹ thuật hàng không"	Trường Sĩ quan Không quân/QCPK-KQ	10/2014	Theo tiến độ DA	59.448.400	29.000.000	-	-	
II	Hợp đồng ngoài Quân đội												
2	46				Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi DA nâng cấp mở rộng hệ thống xử lý vi phạm giao thông bằng hình	Công an tỉnh Kiên Giang			75.123.878	75.123.878	0,00	Đã Hoàn thành	Đang đợi chủ đầu tư nghiệm thu thanh lý
3	16/HĐTV-VCNTT-TUHCTĐVT	25/6/2014			HĐ tư vấn lập hồ sơ mời thầu	TƯ hội chữ thập đỏ Việt Nam			27.707.000	27.707.000	0,00	Đã Hoàn thành	Đang làm thủ tục thanh lý, thanh toán
B: Hợp đồng ký năm 2015													
I	Hợp đồng trong Quân đội												
1	119/2015/HĐ-TVGS	5/5/2015	107	14/5	HĐ: Giám sát thi công DA: Trung tâm kiểm định chất lượng trang thiết bị kỹ thuật CNTT trong Quân đội	Cục CNTT		Tiến độ DA	11.551.313.190	7.831.737.000	2.924.145.909	Giám sát thi công, triển khai hệ thống mạng; Nghiệm thu	Theo tiến độ dự án
2	01-PM/CXDVCNTT/2015	22/9	225	28/8	HĐ: "Xây dựng PM quản lý xăng dầu cấp chiến dịch và chiến lược"	Cục Xăng dầu TCHC		15/12/2015	500.000.000	300.000.000	150.000.000	Đang thực hiện xây dựng hệ thống, Kiểm thử dữ liệu	Hoàn thiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HĐ (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
3	30/HĐKT	30/10/2015	294	30/10	HĐ: Nhập dữ liệu khen thưởng năm 2015	Cục Tuyên huấn/TCCT		2 tháng	453.000.000	300.000.000	135.900.000	Đang thực hiện nhập dữ liệu, kiểm đếm dữ liệu	Hoàn thiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
4	02-TT3/2015/TV-DTTB	14/5/2015	108	14/5/2015	HĐTV: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc DA "Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa phương tiện đo, hệ thống điều khiển vũ khí-khí tài điện tử và giám định chất lượng VKTBKT tại Trung tâm TC-ĐL-CL3/QCHQ"	Cục Kỹ thuật/BTL Hải quân	05/2015	Theo tiến độ DA	168.774.000	84.387.000	84.387.000	Đã tư vấn đấu thầu các gói 5,6,8,12	Tư vấn đấu thầu các gói 7,9,10,11,13,14,15
5	1005/2015/B-TLCB-VCNTT	5/10/2015	273	06/10/2015	HĐTV: Khảo sát, lập dự án "Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ huy, quản lý, điều hành tại Bình chủng Công binh"	BTL Công binh	10/2015	4 tháng	110.000.000			Đã xong phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Thẩm định, phê duyệt dự án, chờ vốn dự án để thanh toán
7	2610	26/10	259	01/10	HĐ: XD hệ thống PM CSDL theo dõi, đôn đốc	Cục Chính trị-Tổ chức/Ban Cơ yếu Chính phủ	26/10/2015	25/12/2015	928.550.000	278.000.000	200.000.000	Đã hoàn thiện	Chạy thử nghiệm
8			290	26/10	HĐ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Cục Chính trị-Tổ chức/Ban Cơ yếu Chính phủ			31.000.000			Theo kế hoạch	
9			291	26/10	HĐ: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Cục Chính trị-Tổ chức/Ban Cơ yếu Chính phủ			37.111.460			Theo kế hoạch	
10					HĐ: Hội thảo, huấn luyện, đào tạo và chuyển giao cho gói thầu "XD hệ thống PM CSDL theo dõi, đôn đốc	Văn phòng/BQP						Chưa ký	
11					HĐ: Cài đặt, triển khai hệ thống cho gói thầu "XD hệ thống PM CSDL theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ	Văn phòng/BQP						Chưa ký	

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HD (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
12	22/HĐKT	13/4/2015	69	01/4	HD: Sửa chữa khói BM1 (số 014AK) của thiết bị KACY3P-60Y12418	Cục Kỹ thuật/BTL Hải quân		30/12/2015	535.000.000	535.000.000	535.000.000	Đã nghiệm thu và bàn giao	Chờ cục Tài chính duyệt giá và thanh lý
13	709/2015/HĐ-CTVT	06/3/2015			HD: Chế tạo vật tư kỹ thuật cho một số loại trang bị mới công nghệ cao năm 2015	Viện KHCNQS		42431	1.200.000.000	900.000.000	450.000.000	Đã mua vật tư	Hoàn thiện sản phẩm
14	09A	23/11/2015	260	01/10	HD: XDPM quản lý công tác Xăng dầu	Cục Xe máy-TCKT	23/11/2015	2 tháng	196.000.000	78.400.000	0	Xây dựng các danh mục - Xây dựng các phiếu nhập,xuất - Xây dựng biểu bảng phương tiện, Tiêu thụ xăng dầu	- X/d các module phân cấp - X/d các báo cáo, sổ theo dõi - X/d luân chuyển dữ liệu
15	02-TT3/2015/TV ĐTTB	14/5	108	14/5	HĐTV: Lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc DA "Đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa phương tiện đo, hệ thống điều khiển vũ khí-khi tài điện tử và giám định chất lượng VKTBKT tại Trung tâm TC-DL-CL3/QCHQ"	Cục kt/BTL HQ		Theo DA	168.774.000	84.387.000	84.387.000	Hồ sơ, báo cáo	Theo dự án
16	424A/2015/C 71-VCNTT	27/5/2015	124	01/6	HĐTV: lập HSMT, đánh giá HSDT lắp đặt mạng và mua sắm thiết bị, PM thuộc DA "Nâng cao năng lực WD CNTT trong chỉ đạo hoạt động, thu thập, nghiên cứu xử lý và báo cáo tin tức của lực lượng QB-TS toàn quân"	Cục 71/TC2		theo DA	37.563.000	37.563.000	18.781.000	Hoàn thiện 50%	Theo thời gian HD

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HD (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
17	915/2015/TS QTTG-VCNTT	15/9	239	15/9	HĐTV: khảo sát, lập DA "Trung tâm mô phỏng huấn luyện kỹ thuật và chiến thuật tăng thiết giáp"	Trưởng sỹ quan Tăng Thiết Giáp	09/2015	5 tháng	280.000.000	250.000.000		Đã xong phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Thẩm định, phê duyệt dự án, chờ vốn dự án để thanh toán
18	1002/2015/B TLBP-VCNTT	2/10/2015	258	01/10	HDDTV: Khảo sát, lập DA WDCNTT phục vụ công tác chỉ huy, quản lý, điều hành	BTL pháo binh	10/2015	4 tháng	150.000.000	120.000.000		Đã xong phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Thẩm định, phê duyệt dự án, chờ vốn dự án để thanh toán
19	1005/2015/B TLCB-VCNTT	5/10/2015	273	06/10	HĐTV: Khảo sát, lập dự án "Ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ huy, quản lý, điều hành tại Bình chủng Công binh"	BTL Công binh	10/2015	4 tháng	150.000.000	120.000.000		Đã xong phần khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án	Thẩm định, phê duyệt dự án, chờ vốn dự án để thanh toán
20			254	29/9	HĐ: Cung cấp và triển khai phần mềm Quản lý hành chính	Công ty TNHH MTV CK 17 (Nhà máy Z117)/TCCNQ P		12 tháng					
21	45A/15/HĐK T/HVKTQS-MITI	05/02	23	03/02	HĐ: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị cho toàn bộ DA "Đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bảo đảm AT, AN hệ thống thông tin Quốc phòng"	Học viện KTQS		Theo DA	349.000.000	349.000.000	174.500.000	Hồ sơ, báo cáo	Theo dự án
22	211/HĐ	22/7/2015	132	10/6	HĐ: Xây dựng chương trình quản lý vật tư	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17		6 tháng	260.000.000	260.000.000	120.000.000	Hoàn thiện 50%	Theo thời gian HĐ
23	46/HĐTVGS/M2-MITI	21/12/2015	421		HĐTVGS: "thi công lắp đặt thiết bị gói thầu thuộc DA "Chuyển giao CN sản xuất thiết bị mật mã chuyên dụng giai đoạn 1"	M2-Ban Cơ yếu Chính phủ		Theo dự án	428.618.630			Lập hồ sơ dự án, tài liệu	

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HD (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
24	05DA7/2015/HĐTVGS	20/11/2015	373A	26/11	Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị dự án "Đầu tư nâng cấp Phòng thí nghiệm trọng điểm an toàn, an ninh thông tin thuộc Bộ Quốc phòng".	Cục Công nghệ thông tin		Theo dự án	631.000.000			Xây dựng hồ sơ, tài liệu	Theo tiến độ
25			210	03/09	HĐ: Cung cấp vật tư, trang thiết bị	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí 17		1 tháng	35.000.000				
26	2388/HDMB	21/09	211	03/10	HĐ: Cung cấp vật tư, trang thiết bị	Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31/TCCNQP		1 tháng	130.000.000	130.000.000	130.000.000	Hoàn thành nội dung công việc	
27	2411	24/11/2015	325	27/11	HĐ: Cung cấp vật tư, trang thiết bị	Công ty TNHH MTV Cơ khí 17/TCCNQP		1 tháng	111.651.100				
28	1483/2015/HĐ-CNTT	16/10/2015			HĐ: Nghiên cứu thiết kế XD hệ thống mô phỏng tích hợp phục vụ huấn luyện diễn tập cấp lữ đoàn dựa trên các hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn tổ hợp tên lửa bờ Bastion và kíp chiến đấu tổ hợp ra đa Monolit-B"	Viện KHCNQS		12 tháng	3.900.000.000	3.900.000.000	460.600.000	Thiết kế hệ thống	Theo tiến độ
29	01/HĐTV-CYCP-VCNTT	8/5/2015	142	12/6	HĐKT: Khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Chuyển giao công nghệ XD hệ thống kiểm định và kiểm soát an ninh các thiết bị mật mã chuyên dụng-giai đoạn 1"	Cục Quản lý Mật mã dân sự và kiểm định sp Mật mã		42224	429.000.000	105.000.000	150.000.000	Khảo sát và lập báo cáo	Tiếp tục lập báo cáo

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HD (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
30	1071-01/CTC-VCNTT	28/7	158	26/6	HĐ: Thăm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán hạng mục trang thiết bị công nghệ	Cục Tác chiến/BTTM		Theo tiến độ DA	46.271.000				
III Hợp đồng ngoài Quân đội													
2	VCNTT-TNG/BTERP 03	01/05/2015			HĐ: Bảo trì phần mềm	Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG	01/05/2015	01/05/2016	482.000.000	241.000.000	241.000.000	Duy trì hoạt động ổn định các phân hệ phần mềm trong hệ thống ERP	Tiếp tục bảo trì nâng cấp theo yêu cầu của đối tác
3	19/HĐTVTK/EVN HANOIT-VCNTT	29/10/2015			Gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Xây dựng hệ thống an ninh bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu cho hệ thống công nghệ thông tin của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội G.đoạn 1	Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội		30 ngày	70.219.594				
4	PM12-2014/HĐKT/HTC-VIEN CNTT	16/12/2014			HĐKT: Khảo sát, phân tích, thiết kế một số phân hệ của hệ thống PM quản lý bệnh viện cho Bệnh viện đa khoa TƯ Huế và ký các hồ sơ, tài liệu của Liên danh theo quy định	Công ty TNHH Hà Thắng		Sau khi 2 bên tiến hành TLHD	108.000.000	108.000.000	0,00	Hoàn thành	Đang đợi chủ đầu tư nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5	04/2015/HĐTV V	21/4/2015			HĐKT: Giám sát thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát xử lý vi phạm	BQL DA Đầu tư XD công trình kết cấu hạ tầng GT Tp. Cần Thơ		Theo tiến độ DA	54.829.600		0,00	Đang triển khai theo dự án	Tiếp tục triển khai theo dự án
6	01/15/HĐTV-CABL-VCNTT	22/7/2015			HĐTV: "Thiết kế thi công tổng dự toán DA "Lắp đặt hệ thống camera giám sát, phát hiện xử lý vi phạm TTAT giao thông bằng hình ảnh tại tỉnh Bạc Liêu"	Công an tỉnh Bạc Liêu		Sau khi 2 bên tiến hành TLHD	85.000.000		0,00	Khảo sát và thiết kế thi công	Tiếp tục thiết kế thi công

TT	Hợp đồng		Tờ trình		Nội dung hợp đồng	Đối tác ký	Thời gian		Tổng giá trị HD (đ)	Giá trị thực hiện đến tháng trước kỳ BC	Tiền đã nhận đến tháng trước kỳ BC	Nội dung công việc đã thực hiện	Nội dung cần tiếp tục thực hiện
	Số	Ng.th	Số	Ng.thg			Bắt đầu	Kết thúc					
7	01/2015/VCN TT-BTCTW	15/10/2015			HĐKT: Gói thầu "Xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng"	Ban Tổ chức TW	10/2015	2 tháng	660.915.000	660.915.000	660.915.000	Đang tiến hành tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho bên A. Phối hợp với bên A chuẩn bị công tác phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc	Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán HD
8	05/UBBG-VCNTT	22/6/2015			HĐKT: V/v thực hiện gói thầu số 3: Số hóa dữ liệu thuộc Đề án "XD CSDL về biên giới, lãnh thổ (Số hóa hệ thống hồ sơ tư liệu biên giới lãnh thổ)"	UBBG Quốc gia/BNG	6/2015	12/2016	1.257.000.000	377.100.000	377.100.000	Số hóa được 120.000 trang tài liệu	Số hóa khối lượng tài liệu còn lại(Tổng số 200.000 trang tài liệu)

Cộng (A+B)

14.431.556.662

9.350.582.878

4.203.160.909

VIỆN TRƯỞNG



Đại tá Lê Quang Đức

Nơi nhận:

- Ban Kinh tế/PHC;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, HC; H04.